



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. ๒๒๐๙

ที่ อว๘๓๙๓(๑๖)๒.๑.๑/

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ผ่าน รองคณบดี (ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิมอนุสรณ์กุล)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยในส่วนของ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

งานการเงินการคลังและพัสดุ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

### ๑. เงินงบประมาณรายจ่าย - งบประมาณแผ่นดิน

#### ๑.๑ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวน/ รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
งานปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างฉลาด คณะเศรษฐศาสตร์ มช.	๑	๒๙,๘๒๓,๑๐๐.-

#### ๑.๒ วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา

รายการ	จำนวน/ รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	ต่ำกว่างบประมาณ ตามแผน (บาท)
งานปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างฉลาด คณะเศรษฐศาสตร์ มช.	๑	๒๓,๑๐๐,๐๐๐.-	๖,๗๒๓,๑๐๐.-

#### ๑.๓ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะโครงการ	จำนวน/ รายการ	จำนวนเงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย ร้อยละ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ งาน (งาน งานที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔) - ไม่เป็นไปตามแผน	๑	๑๑,๕๕๐,๐๐๐.-	๕๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

/ผลการดำเนินการ.....

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า การส่งมอบงานของโครงการปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก ไม่เป็นไปตามแผนและตามกำหนดในสัญญา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ส่งผลให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของกรมบัญชีกลาง ที่กค.(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการส่งมอบงานจำนวน ๔ งวด คือ งวดงานที่ ๑ , งวดงานที่ ๒ , งวดงานที่ ๓ , งวดงานที่ ๔ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา และได้ดำเนินการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๒ งวด คือ งวดงานที่ ๕ และงวดงานที่ ๖ งบประมาณ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท

## ๒. เงินงบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้

### ๒.๑ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวน/ รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์	๑๘	๑,๓๔๕,๓๐๐.-

### ๒.๒ วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา(ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว)

รายการ	จำนวน/ รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ ตามสัญญา (บาท)
ครุภัณฑ์	๑๘	๔๘๕,๔๙๕.-

### ๒.๓ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวน/ รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ ตามสัญญา (บาท)
เป็นไปตามแผน	๑๔	๔๘๕,๔๙๕.-
ไม่เป็นไปตามแผน	๔	๘๐๐,๐๐๐.-

### ๒.๔ สรุปผลการดำเนินการตามสถานะโครงการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะโครงการ	จำนวน/ รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวน	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง
ดำเนินการ	๑๔	๔๘๕,๔๙๕.-	๗๗.๗๘	เฉพาะเจาะจง
ไม่ได้ดำเนินการ	๔	๘๐,๐๐๐.-	๒๒.๒๒.	-

### ๒.๕ ร้อยละของจำนวนการใช้งบประมาณ

วิธีการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน/ รายการ	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	เบิกจ่ายงบ ประมาณ (บาท)	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	ต่ำกว่างบประมาณ ตามแผน (บาท)
วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๔	๕๔๕,๓๐๐.-	๔๘๕,๔๙๕.-	๘๙.๐๓	๕๙,๘๐๕.-
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔	๘๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐	-
รวม	๑๘	๑,๓๔๕,๓๐๐.-	๔๘๕,๔๙๕.-	๓๖.๐๙	-

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน จำนวน ๑๔ รายการ และการจัดซื้อจัดจ้างสามารถประหยัดงบประมาณจากที่ตั้งไว้ตามแผน จำนวน ๕๙,๘๐๕.- บาท และมีรายการที่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ปัญหาและอุปสรรค

๓.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ส่งผลกระทบให้คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ทันตามกำหนด

๓.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ส่งผลกระทบให้กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ E-Bidding มีความคล่องตัวน้อยลง

๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา

วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ และกำหนดแผนสำรองเพื่อรองรับแก้ไขปัญหา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดอนงค์ ชมพล)

หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ

เรียน คณบดี

ผ่าน รองคณบดี (ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิมอนุสรณ์กุล)  
เพื่อโปรดทราบ

(นางสร้อยสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์)  
เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

ทราบ /ดำเนินการตามเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นิมอนุสรณ์กุล)  
รองคณบดี

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)  
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์